



Администрация Шалинского муниципального района Чеченской Республики  
Муниципальное учреждение  
**«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**  
(МУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»)

Нохчийн Республикан Шелан муниципални кюштан администраци  
Муниципални учреждени  
**«ШЕЛАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН ДЕШАРАН ДАКЪА»**  
(МУ «ШЕЛАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН ДЕШАРАН ДАКЪА»)

**П Р И К А З**

20.01.2022 г.

№ 03/1-ах

г. Шали

Об обеспечении перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях района

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», на основании приказа Министерства образования и науки Чеченской Республики от 19.01.2022 г. №36-п, в целях реализации муниципальных механизмов управления качеством образования, нормативного правового и организационного сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Шалинского муниципального района

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Создать рабочую группу по введению в общеобразовательных организациях Шалинского муниципального района федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287, (далее – рабочая группа) в следующем составе:  
-руководитель рабочей группы Дергиева А.Д., заместитель начальника Отдела образования;

-заместитель руководителя рабочей группы Мустапаев Х.Х., главный специалист Отдела образования;

-члены рабочей группы:

Зармаев Д.И., главный специалист Отдела образования;

Абкарров Т.М., руководитель методического кабинета;

Чапсуркаева М.М., специалист по УМР методического кабинета;

Сайд-Алиева Б.У., заместитель директора МБОУ «СОШ №2 с.Герменчук»;

Колоева А.С., заместитель директора МБОУ «ООШ п.Чири-юрт»;

Гаплаева З.В., директор МБОУ «СОШ №6 г.Шали»;

Халидова С.З., заместитель директора МБОУ «СОШ №8 г.Шали»;

Эльнакаева М.Б., директор МБОУ «СОШ №5 г.Шали»;

Темирханова А.У., заместитель директора МБОУ «СОШ с.Мескер-юрт»;

Ампукаева Л.А., заместитель директора МБОУ «СОШ №1 п.Чири-юрт»;

Амалиева З.И., заместитель директора МБОУ «СОШ №2 с.Автуры»;

Алиева Я.А., директор МБОУ «СОШ №1 г.Шали»;

Кагирова Р.Х., заместитель директора МБОУ «СОШ №2 г.Шали».

2. Утвердить Положение о рабочей группе (Приложение 1);
3. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО (далее – Дорожная карта) в общеобразовательные организации Шалинского муниципального района (Приложение 2);
4. Утвердить план-график повышения квалификации педагогических работников начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС (Приложение 3);
5. Утвердить план-график повышения квалификации управленческих кадров по вопросам реализации обновленных ФГОС (Приложение 4);
6. Руководителям общеобразовательных организаций разработать план мероприятий («дорожная карта») по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательной организации до 25.01.2022г
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника А.Д. Дергиеву.

Начальник



Р.Х. Рашитов

**Положение о рабочей группе по введению в ОО Шалинского муниципального района федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287**

**1. Общие положения**

1.1. Положение о рабочей группе по введению в ОО Шалинского муниципального района федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287, (далее – рабочая группа) регламентирует деятельность рабочей группы при поэтапном введении в общеобразовательные учреждения (далее – ОО) федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287 (далее – ФГОС-2021).

1.2. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим положением.

**2. Цели и задачи рабочей группы**

2.1. Основная цель рабочей группы – обеспечить системный подход к введению ФГОС-2021 на уровнях начального и основного общего образования с учетом имеющихся в школе ресурсов.

2.2. Основными задачами рабочей группы являются:

- разработка основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии со ФГОС-2021;
- определение условий для реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии со ФГОС-2021;
- создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей деятельность ОО по введению ФГОС-2021;
- мониторинг качества обучения в период поэтапного введения ФГОС-2021 посредством анализа образовательно-воспитательной деятельности педагогов;
- реализация мероприятий, направленных на введение ФГОС-2021;

### **3. Функции рабочей группы**

#### 3.1. Экспертно-аналитическая:

- разработка проектов основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии со ФГОС-2021;
- анализ и корректировка действующих и разработках новых локальных нормативных актов ОО в соответствии со ФГОС-2021;
- анализ материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых и финансовых условий школы на предмет их соответствия требованиям ФГОС-2021;
- разработка предложений мероприятий, которые будут способствовать соответствия условий ОО требованиям ФГОС-2021;
- анализ информации о результатах мероприятий по введению в ОО ФГОС-2021

#### 3.2. Координационно-методическая:

- координация деятельности педагогов, работающих с учащимися 1–4-х, 5–9-х классов, в рамках введения ФГОС-2021;
- оказание методической поддержки педагогам при разработке компонентов основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС-2021.

#### 3.3. Информационная:

- своевременное размещение информации по введению ФГОС-2021 на сайте Отдела образования;
- обеспечение разъяснения участникам образовательного процесса перспектив и результатов введения в школе ФГОС-2021.

### **4. Права и обязанности рабочей группы**

#### 4.1. В процессе работы рабочая группа имеет право:

- запрашивать у работников ОО необходимую информацию;
- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей ОО;
- привлекать к исполнению поручений других работников ОО с согласия руководителя рабочей группы и директора ОО;

#### 4.2. В процессе работы рабочая группа обязана:

- выполнять поручения в срок, установленный руководителем рабочей группы;
- следить за качеством информационных, юридических и научно-методических материалов, получаемых в результате проведения мероприятий по введению ФГОС-2021;
- соблюдать законодательство Российской Федерации и Чеченской Республики, локальные нормативные акты ОО;

## **5. Организация деятельности рабочей группы**

5.1. Руководитель и члены рабочей группы утверждаются приказом начальника Отдела образования. В состав рабочей группы могут входить педагогические и иные работники школ. Рабочая группа действует на период введения в школах ФГОС-2021.

5.2. Деятельность рабочей группы осуществляется согласно данному положению, а также Дорожной карте, разработанной на первом заседании рабочей группы и утвержденной приказом начальника Отдела образования.

5.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

5.4. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы либо по его поручению заместитель руководителя рабочей группы.

5.5. Для учета результатов голосования заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует 80 % членов рабочей группы.

5.6. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет руководитель рабочей группы и начальник Отдела образования.

## **6. Делопроизводство**

6.1. Заседание рабочей группы оформляется протоколом.

6.2. Протокол составляет выбранный на заседании член рабочей группы. Подписывают протокол руководитель рабочей группы.

**Приложение №2 к приказу  
№ 03/1-ах от 20.01.2022 г.**

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы  
в Шалинском муниципальном районе.**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Показатели	Ответственные
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь 2022 года	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	Отдел образования, методический кабинет
2	Проведение семинара-совещания с руководителями и их заместителями, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	январь 2022 года	Протокол семинара, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Методический кабинет
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Образовательные организации

	обучению по обновленным ФГОС НОО			
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС ООО	Образовательные организации
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Отчеты о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Размещение материалов на сайте	Отдел образования, образовательные организации
6	Анализ имеющихся в образовательных организациях условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	январь 2022 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО	Отдел образования, образовательные организации
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2021 – июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	Образовательные организации

8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Образовательные организации, методический кабинет
9	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	январь 2022 – май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия  Договоры о сетевом взаимодействии	Образовательные организации
10	Проектирование основной образовательной программы начального и основного общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний	Образовательные организации, методический кабинет
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
11	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Образовательные организации, методический кабинет



12	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	Образовательные организации, методический кабинет
13	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	январь 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Отдел образования, образовательные организации
14	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации	Образовательные организации
15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь-август 2022	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Отдел образования, образовательные организации
16	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательных организаций	До 01.09.2022	Должностные инструкции	Образовательные организации
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	Отдел образования, образовательные организации

	соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО			
18	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО	До 01.05.2022	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.</p> <p>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы</p>	Отдел образования, образовательные организации
19	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогических советов	До 01.09.2022	<p>Протоколы заседаний педагогических советов.</p> <p>Приказы об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО</p>	Образовательные организации
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным	До 30 мая 2022 года	<p>Учебный план НОО.</p> <p>Учебный план ООО.</p> <p>План внеурочной деятельности НОО.</p>	Образовательные организации, методический кабинет

	ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год		План внеурочной деятельности ООО	
21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Образовательные организации, методический кабинет
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Образовательные организации, методический кабинет
23	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Образовательные организации, методический кабинет
24	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по обновленному ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО	Образовательные организации, методический кабинет
25	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	Образовательные организации, методический кабинет

	2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО			
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов	Образовательные организации, методический кабинет
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов	Образовательные организации, методический кабинет
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов	Образовательные организации, методический кабинет

	обновленных ФГОС НОО и ООО			
29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов	Образовательные организации, методический кабинет
30	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Образовательные организации
31	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.  Договор между ОО и родителями	Образовательные организации
32	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО.	Образовательные организации

			Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
33	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 февраля 2022 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Методический кабинет
34	Корректировка плана методических семинаров для педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров для педагогических работников образовательных организаций	Методический кабинет
35	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическими коллективами	В течение учебного года в соответствии с планами РМО, ШМО, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Планы работы РМО и ШМО Протоколы заседаний РМО и ШМО	Руководители районных и школьных методических объединений
36	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План работы районного методического совета. Планы работы РМО. Аналитическая справка	Методический кабинет, руководители РМО

	реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО			
37	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленным ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО	Методический кабинет, образовательные организации
38	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленным ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО	Методический кабинет
39	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Образовательные организации
40	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Образовательные организации
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
41	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Аналитическая справка	Методический кабинет

42	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка	Методический кабинет
43	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка	Методический кабинет
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
44	Размещение на сайте Отдела образования и образовательных организаций информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт Отдела образования и образовательных организаций Пакет информационно-методических материалов	Отдел образования, образовательные организации
45	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт Отдела образования и образовательных организаций, страницы в социальных сетях, информационные стенды	Отдел образования, образовательные организации



	обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
46	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайты организаций, страницы в социальных сетях, информационные стенды	Отдел образования, образовательные организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
...	...	...	...	...
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
...	...	...	...	...

